



**รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**



ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข
อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข ได้จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำกับตรวจสอบ การบริหารจัดการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๓๐ (๕) กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามฯ ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามฯ ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามขั้นตอนแห่งระเบียบ กฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข จึงประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายนรินทร์ แก้วลวดพเนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายใน เดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฯ ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑ - ๕
ส่วนที่ ๒ วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา	๖ - ๘
ส่วนที่ ๓ ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนาตามแบบตัวบ่งชี้การปฏิบัติงาน	๙ - ๓๓
ส่วนที่ ๔ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการในแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๔ - ๓๕
ส่วนที่ ๕ สรุปรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๓๖ - ๓๗

ส่วนที่ ๑ บทนำ

การติดตามและประเมินผลโครงการ เป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่งในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จึงจำเป็นต้องมีองค์กรที่มีหน้าที่ติดตามและประเมินผลการพัฒนา โดยอาศัยอำนาจตามความแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกำหนดองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผล เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน จึงกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น อันเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสามารถบ่งชี้ความสำเร็จของแผนได้ด้วยเหตุผลที่มีการวางแผนมีความสำคัญ ๕ ประการคือ

- ๑) เป็นการลดความไม่แน่นอนและปัญหาความยุ่งยากซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- ๒) ทำให้เกิดการยอมรับแนวความคิดใหม่ๆ เข้ามาในองค์กร
- ๓) ทำให้การดำเนินการขององค์กรบรรลุเป้าหมายที่ปรารถนา
- ๔) เป็นการลดความสูญเปล่าของหน่วยงานที่ซ้ำซ้อน และ
- ๕) ทำให้เกิดความแจ่มชัดในการดำเนินงาน

ดังนั้น การวางแผนคือ ความพยายามที่เป็นระบบ (System attempt) เพื่อตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต เพื่อให้โครงการบรรลุผลที่ปรารถนา จากที่กล่าวมาข้างต้น แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ดีเท่าไรก็ตาม แต่หากไม่สามารถบ่งชี้ถึงผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นได้ ก็ไม่สามารถที่จะบ่งบอกความสำเร็จของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ “ระบบติดตาม” จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน รวมถึง “ระบบประเมินผล” ที่คอยเป็นตัวบ่งชี้ว่า ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามหรือบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข ขยายขอบเขต หรือแม้แต่ยุติการดำเนินงาน

การติดตามและการประเมินผลถือได้ว่าเป็นเครื่องมือที่จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่โดยที่ “การติดตาม” (monitoring) หมายถึง กิจกรรมภายในโครงการซึ่งถูกออกแบบมา เพื่อให้ข้อมูลป้อนกลับ (feedback) เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ปัญหาที่กำลังเผชิญอยู่และประสิทธิภาพของวิธีการดำเนินงาน หากไม่มีระบบติดตามของโครงการแล้ว ย่อมส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงานให้ลุ่ลวง ค่าใช้จ่ายโครงการสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมายหลักของโครงการไม่ได้รับประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็น เกิดปัญหาในการควบคุมคุณภาพของการดำเนินงานเสียเวลาในการตรวจสอบความขัดแย้งในการปฏิบัติงานภายในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานกับกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ การประเมินผลแผนงานจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะบ่งชี้ว่าแผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่าแผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้นให้ผลเป็นอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งการติดตามและประเมินผลยังเป็นการตรวจสอบดูว่ามีความสอดคล้องกับการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) เพียงใด ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (feedback) ที่สามารถนำไปในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป นอกจากนี้การประเมินผลยังถือเป็นกระบวนการตัดสินใจคุณค่าและการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์โดยใช้ข้อมูลที่เก็บรวบรวม

ดังนั้นแล้วการติดตามและประเมินผลจึงเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่าการพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใด จะดำเนินการต่อหรือยุติโครงการต่างๆ เป็นกลไกของการขับเคลื่อนเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในท้องถิ่น

จากเหตุผลดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข จึงต้องการดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องดำเนินการ

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือน ธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ความหมายของการติดตามและประเมินผล

เป็นการประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลของการดำเนินโครงการ กิจกรรม ซึ่งเป็นการประเมินทั้ง แผนงาน นโยบายขององค์กรและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลในองค์กรว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นและแนวทางที่ ถูกกำหนดไว้ในรูปแบบของแผนงาน/โครงการ นั้นดำเนินการบรรลุวัตถุประสงค์จริงหรือไม่ สนองต่อความต้องการของประชาชนหรือผู้ที่มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายหรือไม่ การติดตามและประเมินผลนี้ไม่ใช่การตรวจสอบเพื่อการ จับผิด แต่เป็นเครื่องมือทดสอบผลการทำงานเพื่อให้ทราบว่าผลที่เกิดขึ้นถูกต้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อย เพียงไร เป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ความสอดคล้องและคุณภาพของแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่าเป็นไปตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นหรือไม่ นโยบายสาธารณะที่กำหนดไว้ในรูปของการวางแผนแบบ มีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชาคมท้องถิ่นได้ดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ระยะเวลาในการ ดำเนินการสอดคล้องกับงบประมาณและสภาพพื้นที่ของท้องถิ่นหรือไม่ การติดตามและประเมินผลเป็นการวัดระดับ ความสำเร็จหรือล้มเหลวของแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งครอบคลุมถึงสิ่งแวดล้อมของนโยบาย (environments or contexts) การประเมินปัจจัยนำเข้าหรือทรัพยากรที่ใช้โครงการ (input) การติดตามและประเมินผลกระบวนการนำ นโยบายไปปฏิบัติ (implementation process) การประเมินผลผลิตนโยบาย (policy outputs) การประเมินผลลัพธ์ นโยบาย (policy outcomes) และการประเมินผลกระทบนโยบาย (policy impacts) สิ่งที่จะได้รับหรือสนองตอบ กลับจากการติดตามและประเมินผลก็คือจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่นนำไปเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงนโยบาย แผนพัฒนาท้องถิ่น และการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่และนโยบายของรัฐบาลหรืออาจใช้เป็นเครื่องมือในการเลือกที่จะ กระทำหรือไม่กระทำหรือยกเลิกโครงการในกรณีที่ไม่เกิดความคุ้มค่าต่อประชาชนหรือประชาชนไม่พึงพอใจ ซึ่งการติดตามและประเมินผลนี้มีทั้งในรูปของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน สมาชิกสภาท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่ องค์กรภาคประชาสังคมหรือองค์กรทางสังคม องค์กรเอกชน หน่วยงานราชการที่มีหน้าที่กำกับ ดูแลหน่วยงานราชการอื่นๆ และที่สำคัญที่สุดคือผู้รับผิดชอบโครงการโดยตรง

๒. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การถ่ายโอนเงินสะสม งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและงบประมาณรายจ่ายด้วยวิธีการอื่นๆ เมื่อมีการใช้จ่ายงบประมาณก็ต้องมีการตรวจสอบผล การใช้จ่ายงบประมาณว่าดำเนินการไปอย่างไรบ้าง บรรลุวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใดก็คือการใช้วิธีการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนา

การนำแผนพัฒนาไปจัดทำงบประมาณนี้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการ งบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๒ ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นแนวทางในการจัดทำงบประมาณ ให้หัวหน้าหน่วยงานจัดทำงบประมาณการรายรับและประมาณการรายจ่าย และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงานการเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการคำนวณขอ ตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการ ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

กล่าวอีกนัยหนึ่งความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ การดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่ทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุง แผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและ นำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุด แข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการ ขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็ง และพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบจุดแข็ง ก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องตั้งรับให้มั่นรอ โอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคลงไป เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้าย เมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการ ปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่น โดยการติดตามและประเมินผลซึ่ง ส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดี

๓. วัตถุประสงค์ของการติดตาม

- ๑) เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดำเนินงาน ความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค การดำเนินงานตามโครงการใน แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
- ๒) เพื่อตรวจและติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาที่ได้รับงบประมาณว่า สอดคล้องกับ งบประมาณหรือไม่เพียงใด
- ๓) เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาสำหรับผู้บริหารในการจัดสรรงบประมาณและจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นในปีต่อไป
- ๔) เพื่อประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลว่าบรรลุ วัตถุประสงค์โดยสามารถตอบสนองปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้หรือไม่เพียงใด

๕) เพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๔. เป้าหมายของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

เป้าหมายเชิงปริมาณ

๑) ได้ข้อมูลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘


๒) ได้ข้อมูลจำนวนโครงการที่ดำเนินการเปรียบเทียบกับจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

๑) มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒) มีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อผลที่ได้รับจากโครงการตามแผนพัฒนา

๕. ขั้นตอนการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา



๖. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

- ๑) ทำรู้ว่าการนำนโยบายไปปฏิบัติมีสมรรถภาพในการจัดการและบริหารมากน้อยเพียงใด
- ๒) เห็นจุดสำคัญที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ของแผนงาน ขั้นตอนการปฏิบัติ ทรัพยากรที่ต้องใช้ ช่วงเวลาที่จะต้องกระทำให้เสร็จ ซึ่งจะทำให้แผนงานมีความเหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๓) ทำให้ทราบว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงโครงการอย่างไรบ้างให้เหมาะสม ระดับการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหน การเปลี่ยนแปลงจะก่อให้เกิดผลกระทบอะไรบ้าง อาทิ เช่น การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์บางส่วน การเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติ หรือการเปลี่ยนแปลงหน่วยงานที่รับผิดชอบการนำโครงการไปปฏิบัติ เป็นต้น
- ๔) ทำให้ทราบว่ามาตรการหรือกิจกรรมที่ใช้อยู่มีข้อบกพร่องอะไรบ้าง ข้อบกพร่องดังกล่าวเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อนำมาประมวผลเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปรับปรุงมาตรการใหม่ให้เหมาะสมต่อการนำไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น
- ๕) ทำให้ทราบว่าขั้นตอนใดบ้างที่มีปัญหาอุปสรรค และปัญหาอุปสรรคเหล่านั้นเกิดจากสาเหตุอะไร เมื่อทราบข้อมูลทั้งหมด การประเมินผลจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานของแผนงานให้มีความกระชับ เพื่อขจัดปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละขั้นตอนให้หมดไป
- ๖) ทำให้ทราบว่าแผนงานที่นำไปปฏิบัติมีจุดแข็ง (stregths) และจุดอ่อน (weaknesses) อะไรบ้าง และจุดอ่อนที่พบเกิดจากสาเหตุอะไรและจะแก้ไขได้อย่างไร เมื่อได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลครบถ้วนแล้ว ผลการวิเคราะห์จะนำไปสู่การพัฒนาแผนงานให้มีความเหมาะสม และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
- ๗) ทำให้ผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนการประเมินผลทราบผลของการนำนโยบายไปปฏิบัติบรรลุวัตถุประสงค์เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคที่จะต้องปรับปรุงแก้ไขโครงการหรือไม่ (ผู้สนับสนุนทางการเงินมี ๒ ส่วน คือ ส่วนแรก คือ ผู้สนับสนุนการเงินแก่โครงการ เพื่อให้การนำโครงการไปปฏิบัติประสบความสำเร็จ และส่วนที่สอง คือ ผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินเพื่อทำการประเมินผลโครงการ ทั้งผู้ให้การสนับสนุนการนำโครงการไปปฏิบัติและผู้สนับสนุนทางการเงิน เพื่อทำการประเมินผลต่างๆ)
- ๘) การประเมินจะชี้ให้เห็นว่าแนวความคิดริเริ่มใหม่ในการแก้ไขปัญหาของท้องถิ่นประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้เพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานอย่างไรบ้าง และปัญหาอุปสรรคเหล่านี้ได้ผลเพียงใด และหรือจะต้องปรับปรุงในส่วนใดบ้าง
- ๙) การประเมินจะทำให้เกิดความกระชับว่าโครงการใดที่นำไปปฏิบัติแล้วได้ผลดีสมควรจะขยายโครงการให้ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้นหรือโครงการใดมีปัญหาอุปสรรคมากและไม่สอดคล้องกับการแก้ไขปัญหาของสังคมควรจะยุติโครงการเสียเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยลง หรือในกรณีที่มีโครงการที่มีลักษณะแข่งขันกันการประเมินผลจะทำให้ทราบว่าโครงการใดมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาของสาธารณชนสมควรสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป ส่วนโครงการที่ไม่ประสบความสำเร็จ หรือให้ผลตอบแทนน้อยกว่ามาก ก็ควรยกเลิก

ส่วนที่ ๒

วิสัยทัศน์ พันธกิจ จุดมุ่งหมาย ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา

วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข (VISION)

“พัฒนาที่อยู่อาศัย รายได้ดี เกษตรอินทรีย์สมบูรณ์ ศูนย์บริการสาธารณสุขปึกะ พื้นฐานครบถ้วน”

พันธกิจ (MISSION)

- พัฒนาเมือง โครงสร้างทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- การรักษาความสงบเรียบร้อย ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา และแก้ไขปัญหาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
- พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกด้าน
- บริหารราชการภายใต้หลักการของความโปร่งใสและตรวจสอบได้
- พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

เป้าประสงค์ (GOALS)

- พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
- สร้างเสริมความสงบเรียบร้อย การอำนวยความสะดวกและความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ส่งเสริมให้ชุมชนเข้มแข็ง และประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในทุกๆ ด้าน
- เพิ่มขีดสมรรถนะองค์กรให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ด้วยหลักธรรมาภิบาล และมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อสาธารณชน
- อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา

	๑) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
เป้าประสงค์	๑. การคมนาคมมีความสะดวกปลอดภัย ระบบสาธารณสุขปึกะ สาธารณูปการอื่นๆได้มาตรฐาน
	๒. ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขปึกะ สาธารณูปการอย่างเพียงพอ ทัวถึง
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของประชาชนมีความพึงใจ (ร้อยละ ๘๐)
	๒. ร้อยละของเกษตรกรมีความพึงพอใจ (ร้อยละ ๘๐)
ค่าเป้าหมาย	๑. จำนวนถนน/ทางระบายน้ำ/สิ่งก่อสร้างอื่น มีการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม (๕๐๐ เมตร/ปี)
	๒. จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง (๒ แห่ง/ปี)
	๒. จำนวนแห่งที่มีการขยายเขตไฟฟ้าและติดตั้ง (๒ แห่ง/ปี)
กลยุทธ์	๑. พัฒนางานด้านคมนาคมและขนส่งในเขตตำบลแสนสุขให้มีมาตรฐาน
	๒. พัฒนางานสาธารณสุขปึกะสาธารณูปการและการขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค
	๓. พัฒนาด้านการขยายเขตไฟฟ้า/ติดตั้งระบบจำหน่ายไฟฟ้า
	๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
เป้าประสงค์	๑. ประชาชนมีรายได้ มีอาชีพมีความมั่นคงและเข้มแข็ง
	๒. ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้
	๓. ประชาชนมีน้ำเพื่อการเกษตร ปศุสัตว์ อย่างเพียงพอ
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ

	๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ๓. จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการขุดลอก พัฒนา พื้นฟู
คำเป้าหมาย	๑. ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ ๓. จำนวนแหล่งน้ำที่ได้รับการขุดลอก พัฒนา พื้นฟู
กลยุทธ์	๑. ส่งเสริมอาชีพ การมีงานทำการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์ชุมชน เน้นการพึ่งพาตนเอง ๒. ขุดลอก พัฒนา พื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ๓. ส่งเสริมการเกษตร ตามแนวพระราชดำริให้ความรู้ทางวิชาการ การช่วยเหลือเกษตรกร ๔. ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและวิถีชีวิตอันดีงาม
	๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคมนและสังคมที่มีคุณภาพ
เป้าประสงค์	๑. ประชาชนมีสุขภาพกายและใจที่ดี สามารถป้องกันโรคติดต่อได้อย่างทันที่ ๒. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสได้รับสวัสดิการ ช่วยเหลือ ๓. ชุมชนสงบเรียบร้อยเข้มแข็ง ห่างไกลยาเสพติด และได้รับการช่วยเหลืออย่างทันที่
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ ๒. ร้อยละของผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส มีความพึงพอใจ ๓. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
คำเป้าหมาย	๑. ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ ๒. ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้ด้อยโอกาส มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐ ๓. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐
กลยุทธ์	๑. ส่งเสริมงานสวัสดิการสังคม พัฒนาผู้สูงอายุ/ผู้พิการ/ ผู้ป่วยเอดส์ เด็ก เยาวชน ฯลฯ ๒. ส่งเสริมงานด้านสาธารณสุข การป้องกัน ระวังโรคติดต่อ การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ๓. ส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
	๔) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เป้าประสงค์	๑. คุ้มครองดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒. การกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของขยะและการตัดไม้ทำลายป่าลดลง ๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
คำเป้าหมาย	๑. ขยะ/การตัดไม้ทำลายป่าลดลงร้อยละ ๕ ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐
กลยุทธ์	๑. ส่งเสริมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ การดูแลรักษาที่สาธารณะ ๒. ส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะแบบถูกวิธีและยั่งยืน
	๕) ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป้าประสงค์	๑. เด็ก เยาวชน ประชาชนมีการศึกษาที่ดีทั้งในระบบและนอกระบบการเพิ่มช่องทางในการรับรู้ข่าวสารให้แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น ๒. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ตัวชี้วัด	๑. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ ๒. ร้อยละของเด็ก เยาวชน ได้รับการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐาน ร้อยละ ๘๐
คำเป้าหมาย	๑. ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐ ๒. เด็ก เยาวชน มีความพึงพอใจ ร้อยละ ๑๐๐

- กลยุทธ์** ๑. ส่งเสริมศึกษา งานพัฒนาเด็กเล็กการศึกษาเนและนอกระบบ/การศึกษาตามอัธยาศัย
 ๒. ส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น
- ๖) ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี**
- เป้าประสงค์** : มีการบริหารจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพและยึดหลักธรรมาภิบาล
- ตัวชี้วัด** ๑. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจ
 ๒. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ
- ค่าเป้าหมาย** ๑. ประชาชนมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐
 ๒. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ ๘๐
- กลยุทธ์** ๑. สนับสนุน ส่งเสริมการเพิ่มศักยภาพการทำงาน การลดขั้นตอนการทำงาน
 ๒. สนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ส่วนที่ ๓

ผลการติดตามและประเมินแผนพัฒนา (Performance Indicators)

ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ได้กำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผล เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลแผนพัฒนาที่ได้กำหนดขึ้น ซึ่งมีผลต่อการพัฒนาท้องถิ่น ข้อมูลดังกล่าวเป็นได้ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณและข้อมูลเชิงคุณภาพ มีความจำเป็นและสำคัญในการนำมาหาค่าและผลของประโยชน์ที่ได้รับจากแผนพัฒนาเป็นแบบสอบถาม แบบวัดคุณภาพแผน แบบติดตามและประเมินผลโครงการสำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้องของยุทธศาสตร์และโครงการ เพื่อนำไปวิเคราะห์ทางสถิติ และการหาผลสัมฤทธิ์โดยรูปแบบต่างๆ ที่สอดคล้องกับบริบทของท้องถิ่น โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ คือการประเมินผลในเชิงปริมาณโดยใช้แบบการติดตาม (Performance Indicators) ดังนี้

๑. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย
- ๑.๑ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 - ๑.๒ การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ
 - ๑.๓ ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละระดับ

รายละเอียดผลการประเมินคุณภาพของแผน
แนวทางการพิจารณาประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข

ประเด็นการพิจารณา	ดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	/	
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	/	
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	/	
๓.๑ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	/	
๓.๒ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	/	
๓.๓ ยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๓.๔ วิสัยทัศน์	/	
๓.๕ กลยุทธ์	/	
๓.๖ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	/	
๓.๗ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	/	
๓.๘ แผนงาน	/	
๓.๙ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	/	

๒. แนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้
รายละเอียดผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	ดำเนินการ	ไม่มีการดำเนินการ
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	/	
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	/	
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	/	
๔. แนวทางการพัฒนาและยุทธศาสตร์การพัฒนา	/	
๕. โครงการพัฒนาประกอบด้วย	/	
๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ	/	
๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	/	
๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตโครงการ) มีความชัดเจน	/	
๕.๔ โครงการมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี	/	
๕.๕ เป้าหมายของโครงการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	/	
๕.๖ โครงการมีความสอดคล้องกับ Thailand ๔.๐	/	
๕.๗ โครงการมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	/	
๕.๘ งบประมาณมีความสอดคล้องกับเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	/	
๕.๙ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	/	
๕.๑๐ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	/	
๕.๑๑ ผลที่คาดว่าจะได้รับ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์	/	

ตัวบ่งชี้ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เกณฑ์ตัวชี้วัด : มีการดำเนินการตามประเด็นการพิจารณาการจัดทำแผน คะแนนเต็ม ๑๐ คะแนน

- ประเด็นการพิจารณา ๑๐๐ คะแนน ได้ ๑๐ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๙๐ - ๙๙ คะแนน ได้ ๙ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณา ๘๐ - ๘๙ คะแนน ได้ ๘ คะแนน
- ประเด็นการพิจารณาต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน			คะแนนเต็ม ๑๐
ตัวบ่งชี้ที่ ๒ : คุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น			คะแนนที่ได้ ๑๐
แผนพัฒนา	การติดตามและประเมิน	คะแนนประเมิน	คะแนนที่ได้
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	การติดตามและประเมินผลโครงการ สำหรับแผนพัฒนาเพื่อความสอดคล้อง ของยุทธศาสตร์และโครงการ	๑๐	๑๐

ตัวบ่งชี้ : การดำเนินโครงการ

เกณฑ์การประเมิน : การดำเนินโครงการ คะแนนเต็ม ๕ คะแนน

- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๘๐ ได้ ๕ คะแนน
- ดำเนินการได้มากกว่าร้อยละ ๖๐ ได้ ๔ คะแนน
- ดำเนินการได้ร้อยละ ๓๐ ขึ้นไป ได้ ๓ คะแนน
- ดำเนินการได้ต่ำกว่าร้อยละ ๓๐ ไม่ได้คะแนน

ผลการติดตามและประเมิน ตัวบ่งชี้ที่ ๓ : การดำเนินโครงการ			คะแนนเต็ม ๕ คะแนนที่ได้ ๕
การดำเนินการ	จำนวน โครงการ	ร้อยละ	คะแนน
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๑๖๕	๑๐๐	
การดำเนินงานจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๕๒	๙๒.๑๒	๕
โครงการที่ไม่ได้ดำเนินงาน	๑๓	๗.๘๘	

รายงานด้านงบประมาณรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(๑) รายรับจริง จำนวน ๕๘,๗๑๒,๗๔๘.๙๘ บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	จำนวน	๒๒๔,๖๖๒.๙๐	บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	จำนวน	๒๖๕,๘๑๔.๕๔	บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	จำนวน	๔๓๗,๔๓๐.๔๐	บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	จำนวน	๔๙๙,๗๐๔.๐๐	บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	๑๖๒,๔๙๔.๘๙	บาท
หมวดภาษีจัดสรร	จำนวน	๒๖,๔๓๗,๕๖๔.๐๐	บาท
หมวดเงินอุดหนุน	จำนวน	๓๐,๖๘๕,๐๗๘.๒๕	บาท

(๒) รายจ่ายจริง จำนวน ๕๐,๐๖๘,๓๕๖.๘๐ บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	จำนวน	๑๘,๔๙๑,๕๕๓.๐๐	บาท
งบบุคลากร	จำนวน	๑๕,๔๒๙,๒๑๑.๗๖	บาท
งบดำเนินงาน	จำนวน	๑๐,๒๙๗,๒๓๕.๐๔	บาท
งบลงทุน	จำนวน	๓,๑๖๒,๒๖๗.๐๐	บาท
งบเงินอุดหนุน	จำนวน	๒,๖๘๘,๐๙๐.๐๐	บาท
งบรายจ่ายอื่น	จำนวน	-	บาท

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ		
		อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ
๑	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓,๑๗๐,๓๑๘.๐๐	๓,๑๕๑,๓๑๘.๐๐	๑๙	๐	๐
๒	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๕๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๑๙,๙๙๑.๐๐	๓	๐	๐
๓	ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมมีคุณภาพ	๒๒,๒๑๒,๙๙๘.๐๐	๒๐,๓๖๗,๗๕๖.๐๐	๒๘	๐	๑๑
๔	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ	๕๙๘,๐๐๐.๐๐	๕๗๗,๐๔๗.๐๐	๓	๐	๐
๕	ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา	๕,๒๒๘,๑๑๐.๐๐	๕,๐๒๓,๒๓๑.๐๐	๒๖	๐	๑
๖	ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๒๔,๖๓๑.๐๐	๘	๐	๑
๗	โครงการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่	๓,๙๔๒,๕๐๐.๐๐	๓,๔๘๑,๕๐๐.๐๐	๒๑	๙	๐
๘	โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม	๗,๗๐๙,๐๐๐.๐๐	๗,๓๑๖,๔๖๐.๐๐	๓๔	๐	๐
๑๐	โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๗,๘๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๕๕๔,๗๐๐.๐๐	-	๑	-
รวม		๕๒,๓๓๐,๙๒๖.๐๐	๔๙,๐๑๖,๖๓๔.๐๐	๑๔๒	๑๐	๑๓

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าเสี้ยว หมู่ที่ ๓	๑๘๑,๔๘๒	๑๘๐,๔๘๒	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาชม หมู่ที่ ๔	๑๖๘,๕๙๘	๑๖๗,๕๙๘	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๕	๑๖๘,๕๙๘	๑๖๗,๕๙๘	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหงษ์ทอง หมู่ที่ ๘	๘๖,๓๓๗	๘๕,๓๓๗	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหงษ์ทอง หมู่ที่ ๘	๑๖๘,๕๙๘	๑๖๗,๕๙๘	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาชม หมู่ที่ ๙	๑๖๘,๕๙๘	๑๖๗,๕๙๘	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาชม หมู่ที่ ๑๑	๖๑,๒๖๕	๖๐,๒๖๕	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๔	๑๖๘,๕๙๘	๑๖๗,๕๙๘	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๙	โครงการก่อสร้างท่อระบายคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักน้ำบ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๘	๒๕๓,๐๐๐	๒๕๒,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแดง หมู่ที่ ๑	๑๔๒,๖๐๕	๑๔๑,๖๐๕	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านท่าลาด หมู่ที่ ๒	๑๐๖,๕๐๐	๑๐๕,๕๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๒	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแสนสุข หมู่ที่ ๖	๑๐๐,๐๐๐	๙๙,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๓	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๗	๒๓๘,๕๐๐	๒๓๗,๕๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าวาริ หมู่ที่ ๑๐	๑๔๙,๑๘๔	๑๔๘,๑๘๔	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๑๒	๑๖๗,๒๕๙	๑๖๖,๒๕๙	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๖	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนแดง หมู่ที่ ๑๓	๑๕๔,๘๑๖	๑๕๓,๘๑๖	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๗	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านชีเผ้า หมู่ที่ ๑๕	๒๑๙,๕๓๖	๒๑๘,๕๓๖	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๘	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเป็นถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านนาชม หมู่ที่ ๑๖	๑๘๕,๔๔๔	๑๘๔,๔๔๔	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ ๑๗	๒๘๑,๔๐๐	๒๘๐,๔๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
	รวม ๑๙ โครงการ	๓,๑๗๐,๓๑๘	๓,๑๕๑,๓๑๘	๑๙	๐	๐	

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมการเกษตรตามแนวพระราชดำริหรือตามแนว ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๒	โครงการฝึกอบรม ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชน	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๓	ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	๕๐๐,๐๐๐	๔๔๙,๙๙๑	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
รวม ๓ โครงการ		๕๗๐,๐๐๐	๕๑๙,๙๙๑	๓	๐	๐	

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมมีคุณภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	โอน เพิ่ม/ลด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปดูแลความเรียบร้อยสำนักงาน อบต.	๖๙,๖๐๐	๖๙,๖๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๒	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปดูแลความเรียบร้อยเตาเผาขยะ	๗๕,๐๐๐	๗๕,๐๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๓	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปดูแลความเรียบร้อย ศพด.โพธิ์น้อย	๖๖,๐๐๐	๕๗,๔๕๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๔	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไปดูแลความเรียบร้อย ศพด.ท่าลาด	๖๐,๐๐๐	-	-			✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๕	โครงการกิจกรรมเกี่ยวกับการดำเนินงาน อปพร.	๑๐,๐๐๐	-	-			✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๖	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๑๐๐,๐๐๐	-	-			✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๗	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลที่สำคัญ	๔๐,๐๐๐	๒๔,๕๗๐		✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๘	สำรองจ่าย	๑,๔๖๗,๓๙๘	๑,๔๒๒,๔๐๐		✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๙	สนับสนุนกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	๑๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๐	โครงการดำเนินงานระบบบริการแพทย์ฉุกเฉิน(EMS)	๕๔๙,๐๐๐	๕๐๓,๗๕๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมมีคุณภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	โอน เพิ่ม/ลด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน	๔๑๐,๐๐๐	๑๗๙,๘๒๐		✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-			✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๓	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพผู้ปฏิบัติงานระบบบริการแพทย์ ฉุกเฉิน	๓๐,๐๐๐	-	-			✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๔	โครงการ/กิจกรรมรณรงค์และป้องกันเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด	๒๕๐,๐๐๐	๒๐๑,๔๒๖	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๕	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	๑๐,๐๐๐	-	-			✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๖	วัสดุแต่งกาย	๒๐,๐๐๐	๑๖,๒๔๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๗	อุดหนุนโครงการกิจกรรมตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุขหรือ โครงการกิจกรรมตามแผนพัฒนางานด้านบริการสาธารณสุขอื่นๆ	๓๖๐,๐๐๐	๓๖๐,๐๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า สัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัย	๖๔,๐๐๐	๖๓,๓๙๐		✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๙	ค่าสำรวจและขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว	๑๒,๐๐๐	-	-			✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมมีคุณภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	โอน เพิ่ม/ลด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๐	สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๒๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒,๕๐๐,๐๐๐	๑๑,๘๙๓,๒๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๒๒	เบี้ยยังชีพคนพิการ	๔,๙๒๐,๐๐๐	๔,๔๙๖,๘๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๒๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๕๐,๐๐๐	๑๐๒,๐๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๒๔	โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน	๑๐,๐๐๐	-	-			✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๒๕	โครงการกิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานจิตอาสา	๓๐,๐๐๐	๑๗,๖๓๐	-	✓			๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๒๖	โครงการจัดประชุมประชาคมและสนับสนุนการจัดประชุม ประชาคมหมู่บ้าน/ตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น/แผนชุมชน	๓๐,๐๐๐	-	-			✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๒๗	โครงการกิจกรรมการดำเนินการเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตำบล อำเภอ จังหวัด	๒๐,๐๐๐	-	-			✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๒๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพสตรี	๓๐,๐๐๐	๒๙,๘๔๐	-	✓			๗ มิ.ย.- ๙ มิ.ย. ๖๘
๒๙	โครงการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชน	๒๐,๐๐๐	๑๙,๒๓๒	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคคนและสังคมมีคุณภาพ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	โอน เพิ่ม/ลด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๐	โครงการ/กิจกรรมการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	๒๐,๐๐๐	-	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๓๑	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	๘๐,๐๐๐	๗๙,๙๑๕		✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๓๒	โครงการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาสในชุมชน	๑๒๐,๐๐๐	๑๓๖,๘๐๐	๑๘,๐๐๐	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๓๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.	๕๐,๐๐๐	-				✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๓๔	โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๙,๙๘๔	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๓๕	โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลอายุไม่เกิน 12 ปี	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๙๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๓๖	โครงการฝึกอบรมพื้นฐานกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี	๒๐,๐๐๐	๑๙,๙๕๕	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๓๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๓๘	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกีฬาระดับต่างๆ	๑๐,๐๐๐	๘,๙๔๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๓๙	วิสาธุกีฬา	๖๐,๐๐๐	๕๙,๙๓๔	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
รวม ๓๙ โครงการ		๒๒,๒๑๒,๙๙๘	๒๐,๓๖๗,๗๕๖		๒๘	๐	๑๑	

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลาดำเนินการ
		อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	โอนเพิ่ม/ลด	ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	
๑	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	๑๐,๐๐๐	๑,๔๕๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๒	ค่าจ้างเหมาคนงานประจำรถเก็บขยะ	๓๖๐,๐๐๐	๓๕๕,๔๑๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๓	ค่าจ้างเหมาคนงานประจำเตาเผาขยะ	๒๒๘,๐๐๐	๒๒๐,๑๘๗	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
รวม ๓ โครงการ		๕๙๘,๐๐๐	๕๗๗,๐๔๗	-	๓	๐	๐	

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	โอน เพิ่ม/ลด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ค่าจ้างเหมาภารโรงประจำ ศพด.บ้านท่าลาด/โพธิ์น้อย	๑๘๐,๐๐๐	๑๗๔,๗๑๔	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๒	ค่าจ้างเหมาผู้ประกอบอาหาร ศพด.บ้านท่าลาด/โพธิ์น้อย	๑๘๐,๐๐๐	๑๕๖,๗๖๓	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๓	ค่าจ้างเหมารถรับ - ส่ง นักเรียน ศพด.บ้านท่าลาด/โพธิ์น้อย	๒๕๙,๐๐๐	๒๑๙,๐๓๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๔	ค่าอาหารกลางวัน ศพด.บ้านโพธิ์น้อย	๓๔๔,๐๐๐	๓๔๔,๐๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๕	ค่าอาหารกลางวัน ศพด.บ้านท่าลาด	๓๓๕,๐๐๐	๓๓๕,๐๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๖	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ศพด.บ้านโพธิ์น้อย	๗๑,๖๑๐	๗๑,๖๑๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๗	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ศพด.บ้านท่าลาด	๗๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๘	ค่าหนังสือเรียน ศพด.บ้านโพธิ์น้อย	๔,๒๐๐	๔,๒๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๙	ค่าหนังสือเรียน ศพด.บ้านท่าลาด	๔,๔๐๐	๔,๔๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๐	ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.บ้านโพธิ์น้อย	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๑	ค่าอุปกรณ์การเรียน ศพด.บ้านท่าลาด	๖,๒๐๐	๖,๒๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๒	ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.บ้านโพธิ์น้อย	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๓	ค่าเครื่องแบบนักเรียน ศพด.บ้านท่าลาด	๗,๐๐๐	๗,๐๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๔	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.บ้านโพธิ์น้อย	๙,๐๐๐	๙,๐๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๕	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศพด.บ้านท่าลาด	๙,๔๐๐	๙,๔๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	โอน เพิ่ม/ลด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๖	ค่าอาหารเสริม (นม)	๑,๐๘๐,๐๐๐	๑,๐๘๐,๐๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๗	โครงการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	-	-			✓	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๘	อุดหนุนโรงเรียน โครงการอาหารกลางวันนักเรียน	๒,๓๐๖,๘๐๐	๒,๒๑๖,๙๕๖	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๑๙	โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๘๐,๐๐๐	๒๗๘,๔๕๘	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๒๐	โครงการสนับสนุนประเพณีต่าง ๆ เข้าร่วมอำเภอ	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	/			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๒๑	โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีบุญผะเหวด	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	-	/			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๒๒	โครงการจัดงานและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา(๒๘ กรกฎาคม)	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	-	✓			๒๘-ก.ค.-๖๘
๒๓	โครงการจัดงาน/กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	-	✓			๑๒-ส.ค.-๖๘
๒๔	โครงการ/กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	-	✓			๓-มิ.ย.-๖๘
๒๕	โครงการ/กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิยมหาราช	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	-	✓			๒๓-ต.ค.-๖๗
๒๖	โครงการ/กิจกรรมวันคล้ายวันเสด็จสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐	-	✓			๑๓-ต.ค.-๖๗

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	โอน เพิ่ม/ลด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๗	โครงการ/กิจกรรมวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาท สมเด็จพระ บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (วันชาติและ วันพ่อแห่งชาติ)	๔,๐๐๐	๔,๐๐๐		/			๕-ธ.ค.-๖๗
	รวม ๒๗ โครงการ	๕,๒๒๘,๑๑๐	๕,๐๒๓,๒๓๑	-	๒๖	๐	๑	

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ			ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	โอน เพิ่ม/ลด	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร ส.อบต. พนักงานและพนักงานจ้างเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน	๒๕๐,๐๐๐	๒๒๙,๔๐๓.๐๐	-	✓			ก.พ. ๖๘
๒	โครงการอบรมเพิ่มศักยภาพบุคลากร	๔๐,๐๐๐	๒๗,๒๔๔.๐๐	-	✓			๑-ส.ค.-๖๘
๓	ค่าจ้างสำรวจประเมินความพึงพอใจของประชาชน	๒๐,๐๐๐	-				✓	ก.ย.๖๘
๔	โครงการอำนวยความสะดวกศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐		✓			ก.ย.-๖๘
๕	ค่าจ้างเหมาแม่บ้าน	๘๔,๐๐๐	๘๔,๐๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๖	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป	๓๕๔,๐๐๐	๓๕๔,๐๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๗	ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	๓๐,๐๐๐	๒๕,๘๑๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๘	ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	๘๑,๐๐๐	๘๑,๐๐๐	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
๙	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป (ดูแลระบบประปา)	๒๑๖,๐๐๐	๒๐๘,๑๗๔	-	✓			ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘
รวม	๙ โครงการ	๑,๐๙๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๒๔,๖๓๑.๐๐		๘	๐	๑	

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๗.โครงการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์จำนวน ๒ เครื่อง	๒๐,๐๐๐	๒๘๑,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒	จัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบบาดาลจำนวน ๑ เครื่อง	๑๐,๐๐๐	๒๗๙,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓	จัดซื้อถังสำรองน้ำไฟเบอร์ ขนาด ๒,๕๐๐ ลิตรจำนวน ๑ ถัง	๖,๕๐๐	๒๗๙,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๔	จัดซื้อเก้าอี้ผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว	๖,๐๐๐	๖,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๕	จัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็นจำนวน ๑ เครื่อง	๘,๑๐๐	๘,๑๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๖	โครงการก่อสร้าง/ปรับปรุง โรงตากขยะ/คัดแยกขยะ	๔๗๗,๐๐๐	-		✓		๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ทำการ อบต.แสนสุข	๒๘๖,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๘	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะบึงลับ หมู่ที่ ๗	๒๐๔,๓๐๐	-		✓		๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๙	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๑๓	๑๐๗,๐๐๐	-		✓		๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๐	โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๖	๑๙๓,๐๐๐	๑๙๓,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๑	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางบ้านดอนแดง - บ้านแสนสุข	๔๘๐,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๒	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	✓			๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๓	โครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.แสนสุข	๑๔๐,๐๐๐	-		✓		๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๔	โครงการปรับปรุงรั้วที่ทำการ อบต.แสนสุข	๓๐๑,๘๐๐	-		✓		๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๕	โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภา	๓๓,๐๐๐	-		✓		๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๖	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านหงษ์ทอง หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐		✓		๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๑๗	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	๔๘๙,๐๐๐	๔๘๙,๐๐๐	✓			ธ.ค.-๖๗
๑๘	จัดซื้อกระจกโค้งจราจร ขนาด ๓๒ นิ้ว พร้อมติดตั้ง จำนวน ๓๒ ชุด	๑๙๒,๐๐๐	๑๙๒,๐๐๐	✓			ธ.ค.-๖๗
๑๙	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก แบบ ๔ ลี้นชัก จำนวน ๑ ตัว	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	✓			ธ.ค.-๖๗
๒๐	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร จำนวน ๑ หลัง	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	✓			ธ.ค.-๖๗
๒๑	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู	๒๗,๙๐๐	๒๗,๙๐๐	✓			ธ.ค.-๖๗
๒๒	จัดซื้อพัดลมติดผนังพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑๒ ตัว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		✓		ธ.ค.-๖๗
๒๓	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่อง	๔,๑๐๐	๔,๑๐๐	✓			ธ.ค.-๖๗
๒๔	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	๔๘,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	✓			ธ.ค.-๖๗

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๕	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ แบบฉีดหมึกพร อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๔ เครื่อง	๑๖,๔๐๐	๑๖,๔๐๐	✓			ค.ค.-๖๗
๒๖	จัดซื้อเก้าอี้ปฏิบัติงาน จำนวน ๓ ตัว	๑๑,๗๐๐	๑๑,๗๐๐	✓			ค.ค.-๖๗
๒๗	จัดซื้อโต๊ะทำงานเหล็ก จำนวน ๑ ตัว	๖,๕๐๐	๖,๕๐๐	✓			ค.ค.-๖๗
๒๘	จัดซื้อชั้นเอนกประสงค์ ๖ ชั้น จำนวน ๗ ตัว	๑๕,๔๐๐	๑๕,๐๐๐	✓			ค.ค.-๖๗
๒๙	จัดซื้อปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน ๒ ตัว	๑๗,๘๐๐	๑๗,๘๐๐		✓		๑ ค.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๐	จัดซื้อลำโพงเอนกประสงค์ จำนวน ๒ ชุด	๒๔,๐๐๐	๒๔,๐๐๐	✓			ค.ค.-๖๗

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๘.โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าเสียวหมู่ที่ ๓	๔๙๙,๐๐๐	๒๐๖,๐๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านท่าเสียวหมู่ที่ ๓	๓๕๘,๐๐๐	๒๐๕,๐๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดอนกลางหมู่ที่ ๕	๑๐๑,๐๐๐	๒๔๖,๐๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโพธิ์น้อยหมู่ที่ ๗	๔๙๘,๐๐๐	๔๔๖,๐๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาขมหมู่ที่ ๑๑	๔๙๘,๐๐๐	๓๘๔,๐๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อยหมู่ที่ ๑๒	๒๔๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแสนสุขหมู่ที่ ๑๔	๒๐๐,๐๐๐	๓๗๘,๐๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาขมหมู่ที่ ๑๖	๒๒๖,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์น้อยหมู่ที่ ๑๘	๔๙๘,๐๐๐	๒๘๖,๐๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า บ่อขยะอบต.แสนสุข	๔๔๙,๐๐๐	๓๐๘,๐๐๐	✓			๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหงษ์ทอง หมู่ที่ ๘	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓			๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๑๒	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาชม หมู่ที่ ๙	๒๗๕,๐๐๐	๒๗๕,๐๐๐	✓			๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๑๓	โครงการก่อสร้าง ถนนดินลูกรัง ข้าง อบต.แสนสุข ทิศตะวันออก	๑๓๕,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	✓			๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๑	๒๒๒,๐๐๐	๒๒๒,๐๐๐	✓			๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านท่าลาด หมู่ที่ ๒	๔๙๙,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	✓			๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๖	๔๕๒,๐๐๐	๔๕๒,๐๐๐	✓			๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านหงษ์ทอง หมู่ที่ ๘	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๒,๐๐๐	✓			๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง บ้านแสนสุข หมู่ที่ ๑๔	๔๙๔,๐๐๐	๔๙๔,๐๐๐	✓			๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๑๙	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านนาชม หมู่ที่ ๔	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	✓			๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๒๐	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านท่าวาริ หมู่ที่ ๑๐	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	✓			๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๒๑	โครงการปรับปรุงถนน คสล.เสริมผิว จราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านซีเฒ่า หมู่ที่ ๑๕	๔๙๘,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	✓			๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๒	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๑	๒๕๓,๐๐๐	๒๕๓,๐๐๐	✓			๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังบ้านดอนกลาง หมู่ที่ ๕	๔๓๒,๐๐๐	๔๓๒,๐๐๐	✓			๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๗	๑๐๔,๐๐๐	๑๐๔,๐๐๐	✓			๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านโพธิ์น้อย หมู่ที่ ๗	๒๔๓,๐๐๐	๒๔๓,๐๐๐	✓			๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๒๖	โครงการปรับปรุง ถนนดินลูกรัง บ้าน นาขม หมู่ที่ ๙	๔๗๑,๐๐๐	๔๗๑,๐๐๐	✓			๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๒๗	โครงการปรับปรุง ถนนดินลูกรัง บ้าน ดอนแดง หมู่ที่ ๑๓	๓๙๓,๐๐๐	๓๙๓,๐๐๐	✓			๑ เม.ย.๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘
๒๘	โครงการปรับปรุง ถนนดินลูกรัง บ้านดอนแดง หมู่ที่ ๑๓	๒๘๓,๐๐๐	๒๘๓,๐๐๐	✓			๑ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง บ้านท่าเจริญ หมู่ที่ ๑๗	๔๕๕,๐๐๐	๔๕๕,๐๐๐	✓			๑ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๐	โครงการต่อเติมอาคารลานตากขยะ อบต.แสนสุข	๒๓๒,๐๐๐	๒๓๒,๐๐๐	✓			๑ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๑	โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านหงษ์ทอง หมู่ที่ ๘	๑๘๕,๐๐๐	๑๘๕,๐๐๐	✓			๑ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๒	โครงการปรับปรุง สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านท่าวาริ หมู่ที่ ๑๐	๔๑,๐๐๐	๔๑,๐๐๐	✓			๑ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๓	ติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	๒๐,๑๑๖	๒๐,๑๑๖	✓			๑ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๔	โครงการปรับรถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บร ๒๐๗๕ ร้อยเอ็ด	๔๐๙,๕๐๐	๔๐๙,๕๐๐	✓			๑ ก.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
รวมทั้งสิ้น ๓๔ โครงการ		๑๑,๖๕๐,๖๑๖	๑๑,๕๓๒,๖๑๖	๓๔			

รายละเอียดโครงการที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

๑๐.โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ		ผลการดำเนินการ			หมายเหตุ ระยะเวลา ดำเนินการ
		อนุมัติ	เบิกจ่ายจริง	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านท่าลาด ผิวจรรยา กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒,๗๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร (แบ่งเป็น ๒ ช่วง) ช่วงที่ ๑ ผิวจรรยากว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๖๖๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจรรยากว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑,๐๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๖๐ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด	๗,๘๑๐,๐๐๐	๗,๕๕๔,๗๐๐		✓		ส.ค.๖๘ - เม.ย ๖๙
	รวม	๗,๘๑๐,๐๐๐	๗,๕๕๔,๗๐๐	-	๑	-	

ส่วนที่ ๔

การประเมินผลแผนพัฒนาไปปฏิบัติเชิงคุณภาพ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประเมินจากข้อมูลในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจจากประชาชน ต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข ในภาพรวม และได้คัดเลือกโครงการเพื่อวัดความสำเร็จของโครงการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยออกแบบสอบถามจำนวน ๕๔๐ ชุด วัดความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับประโยชน์หรือเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจากโครงการต่าง ๆ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุขดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวมาสรุปรวบรวมและวิเคราะห์ประเมินผลที่ได้จากแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น ๓ ส่วน คือ

- ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
- ๒) การวิเคราะห์ ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข
- ๓) ข้อเสนอแนะ ปัญหา ที่ต้องการให้เทศบาลเมืองพนัสนิคมดำเนินการ

ส่วนที่ ๑ การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๕๔๐ ชุด

๑. จำนวนหมู่บ้าน	๑-๑๘			
๒. เพศ	ชาย ๒๔๘ คน		หญิง ๒๙๒ คน	
๓. อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑๐ คน	๒๐ - ๓๐ ปี	๑๐๐ คน
	๓๑ - ๔๐ ปี	๑๘๕ คน	๔๑ - ๕๐ ปี	๗๑ คน
	๕๑ - ๖๐ ปี	๑๒๕ คน	มากกว่า ๖๐ ปี	๔๙ คน
๔. ระดับการศึกษา	ประถมศึกษา	๖๕ คน	มัธยมศึกษา/เทียบเท่า	๒๒๔ คน
	อนุปริญญา	๑๙๒ คน	ปริญญาตรี	๕๓ คน
	สูงกว่าปริญญาตรี	๑ คน	อื่นๆ (ไม่ได้เรียน, ป.๔)	๕ คน
๕. อาชีพ	รับราชการ	๓๐	คน เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๙๕ คน
	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	๗๐	คน รับจ้าง	๑๑๘ คน
	นักเรียน/นักศึกษา	๒๒	คน การเกษตร	๑๑๐ คน
	อื่น ๆ	๙๕	คน (ผู้สูงอายุ, แม่บ้าน)	

ส่วนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองพนัสนิคม จำนวน ๕๔๐ ชุด

๖. ท่านมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุขมากน้อยเพียงใด

ประเด็นความพึงพอใจ	พอใจมากที่สุด		พอใจ		ไม่พอใจ	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ/กิจกรรม	๒๐๘	๓๙	๓๑๙	๕๙	๑๓	๒
๒. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม	๑๗๒	๓๒	๓๕๒	๖๕	๑๖	๓
๓. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	๑๗๒	๓๒	๓๕๓	๖๕	๑๕	๓
๔. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่างๆให้ประชาชนทราบ	๑๖๔	๓๐	๓๖๐	๖๖	๑๖	๓
๕. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ	๑๔๐	๒๖	๓๗๐	๖๘	๓๐	๖
๖. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน	๒๐๐	๓๘	๓๐๐	๕๕	๔๐	๗
๗. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๑๗๐	๓๑	๓๓๙	๖๓	๓๑	๖
๘. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๑๖๐	๒๙	๓๗๑	๖๙	๙	๒
๙. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๑๗๑	๓๒	๓๓๖	๖๒	๓๓	๖
๑๐. ความมีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล/ความคุ้มค่า/คุณภาพของงาน	๑๔๔	๒๗	๓๖๓	๖๗	๓๓	๖
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในภาพรวม		๓๒		๖๔		๔

เมื่อพิจารณาการดำเนินโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข สรุปได้ว่า
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประชาชนมีความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม แยกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

- พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๓๒
ลำดับที่ ๑ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ/กิจกรรม
- พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๖๔
ลำดับที่ ๑ แก้ไขปัญหาการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
- ไม่พอใจ คิดเป็นร้อยละ ๔
ลำดับที่ ๑ การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ

- งานก่อสร้าง การตรวจงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ ควรมีความรู้ ความเข้าใจกับแบบประมาณการก่อสร้างก่อนดำเนินการ และตรวจรับ เพื่อให้ได้มางานที่ได้มาตรฐาน
- การสำรวจ ออกแบบงานด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดปัญหาตามมา บางโครงการพัฒนาแทนที่จะเป็นการแก้ปัญหากลับเป็นการสร้างปัญหา เช่น ก่อสร้างรางระบายน้ำจุดที่หนึ่งแต่ส่งผลกระทบต่อจุดที่สอง ที่สามไปเรื่อยๆ บางแห่งเป็นรางระบายน้ำแบบเปิด ไม่มีฝาปิด ทำให้ถนนแคบลงสภาพแวดล้อมไม่ดี ต้องมาสูญเสียงบประมาณแก้ไขอีก เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ยั่งยืน เพราะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง
- ควรมีการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมอาชีพและลดต้นทุนการผลิต
- ควรให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบงานจะได้คุณภาพมากขึ้น
- อยากให้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ตำบลแสนสุขให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด อยากให้แก้ปัญหาและเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาเสพติด เช่น การเพิ่มงบประมาณเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหา ยาเสพติดในพื้นที่

ส่วนที่ ๕

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) และ ฉบับทบทวนครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ จำนวน ๑๖๕ โครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน คือ

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒. ด้านเศรษฐกิจ
๓. ด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ
๔. ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๕. ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
๖. ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

แต่ก็ไม่สามารถดำเนินโครงการดังกล่าวได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุขมีอยู่อย่างจำกัด องค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุขจึงได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน เพื่อให้การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และได้ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลาง รวมทั้งได้ใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อดำเนินการตามโครงการต่างๆ

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

☺ ดำเนินการโครงการได้ตามแผนพัฒนาฯ จำนวน ๑๕๒ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๙๒.๑๒ จัดอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการนำแผนพัฒนาประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ไปสู่การปฏิบัติ (๕๐ - ๗๐% อยู่ในเกณฑ์พอใช้, ๗๑ - ๘๐% อยู่ในเกณฑ์ดี, ๘๑ - ๑๐๐% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก)

☹ ไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาฯ จำนวน ๑๓ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗.๘๘

ตารางเปรียบเทียบการนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

ปีงบประมาณ	โครงการตามแผนฯ	ดำเนินการได้จริง		ไม่ได้ดำเนินการ	
		จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ
พ.ศ.๒๕๖๕	๑๖๕	๑๕๒	๙๒.๑๒	๑๓	๗.๘๘

ผลการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ดำเนินการได้จริง	ไม่ได้ดำเนินการ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙	๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๓	๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ	๒๘	๑๑
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น	๒๖	๑

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ดำเนินการได้จริง	ไม่ได้ดำเนินการ
๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	๘	๑
๗. โครงการที่ตั้งจ่ายรายการใหม่	๓๐	๐
๘. โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินสะสม	๓๔	๐
๑๐. โครงการที่ใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑	๐
รวม	๑๕๒	๑๓

การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)

การวัดผลเชิงคุณภาพ ใช้การสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดยภาพรวม โดยได้มีการประเมินความพึงพอใจ ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุขในภาพรวม

ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต/ปัญหาและอุปสรรค

(๑) ปัญหาสาธารณภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อันได้แก่ ภัยแล้ง วาตภัย น้ำท่วม อัคคีภัย ที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ เกิดความเสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน แนวทางการแก้ไข คือพิจารณาวางแผนการดำเนินการป้องกัน ก่อนเกิดเหตุ ระหว่างเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุ บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม การให้ความช่วยเหลือต่างๆ จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสามารถดำเนินการได้ทัน่วงที

(๒) งานก่อสร้าง การตรวจงานก่อสร้าง ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจ ควรมีความรู้ ความเข้าใจกับ แบบประมาณการก่อสร้างก่อนดำเนินการ และตรวจรับ เพื่อให้ได้มาตรฐานที่ได้มาตรฐาน

(๓) การสำรวจ ออกแบบงานด้านโครงสร้างพื้นฐานยังไม่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และไม่ได้มาตรฐาน ทำให้เกิดปัญหาตามมา บางโครงการพัฒนาแทนที่จะเป็นการแก้ปัญหา กลับเป็นการสร้างปัญหา เช่น ก่อสร้างรางระบายน้ำจุดที่หนึ่ง แต่ส่งผลกระทบต่อจุดที่สอง ที่สามไปเรื่อยๆ บางแห่งเป็นรางระบายน้ำแบบเปิด ไม่มีฝาปิด ทำให้ถนนแคบลง สภาพแวดล้อมไม่ดี ต้องมาสูญเสียงบประมาณแก้ไขอีก เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ยั่งยืน เพราะทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง

(๔) ควรมีโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้านเพื่อส่งเสริมอาชีพและลดต้นทุนการผลิต

(๕) การอบรมโครงการต่างๆไม่มีการต่อยอด ไม่เป็นรูปธรรม เห็นควรคัดเลือกเฉพาะบุคคลที่สนใจจริงๆ เข้าร่วม ควรสนับสนุนและต่อยอดเรื่องงบประมาณให้ชาวบ้านที่ผ่านการอบรม เพื่อทำเป็นอาชีพและเป็นต้นแบบ

(๖) อยากให้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในพื้นที่ตำบลแสนสุขให้มีคุณภาพ โดยเฉพาะปัญหายาเสพติด อยากให้แก้ปัญหาและเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาเสพติด เช่น การเพิ่มงบประมาณเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติดในพื้นที่